



KZN Gesamtinstandsetzung

Projektübersicht & Meilensteine

Campus Oerlikon Sanierung		
2018 – 2027	<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung: 02.2018 – 12.2021- Planung: 01.2019 – 02.2024- Realisierung: 08.2024 – 06.2027- Abschluss: 04.2027	Sanierung Campus Oerlikon 08.2024 – 04.2027
Campus Irchel Umzug nach Irchel		
2019 – 2024	<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung: 01.2019 – 05.2022- Planung: 06.2022 – 05.2024- Realisierung: 06.2024 - 08.2024- Abschluss: 09.2024	Umzugsphase nach Campus Irchel 07.2024 – 08.2024
Campus Irchel befristeter Aufenthalt		
2026 - 2027	<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung: 02.2018 – 06.2021- Planung: 07.2021 - 06.2024- Realisierung: 07.2024 – 07.2027- Abschluss: 08.2027	KZN befristet am Campus Irchel 08.2024 – 07.2027
Campus Oerlikon Umzug nach Oerlikon		
2026 - 2027	<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung: 01.2026 – 05.2026- Planung: 06.2026 – 05.2027- Realisierung: 06.2027 – 08.2027- Abschluss: 09.2027	KZN zurück am Campus Oerlikon ab 08.2027

Bitte kontaktieren Sie uns unter adjunktur@kzn.ch, falls Fragen bestehen.

Publikation & Kanäle

- **Website öffentlich:** <https://www.kzn.ch/sanierung-campus-oerlikon>
- **Website intern:** <https://www.kzn.ch/sanierung-campus-oerlikon-intern>
- **Intranet:** [Dokumente > Verwaltungsdokumente > Lehrpersonen_und_Mitarbeitende > Projekte > Gesamtinstandsetzung](#)
- **Newsletter:** Wir informieren euch bei wichtigen Meilensteinen oder Themen.
- **Gefässe:** Fachvorständekonferenz, Gesamtkonvent, SK-Sitzung, etc.